

Plan Adquisiciones R-PP 2017
“Readiness (R-PP) del Mecanismo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF)”

Método de Contratación: Consultor Individual

Descripción	Método de Contratación	Monto Estimado \$US
Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 40.000,00
Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 48.000,00
Apoyo en comunicación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 12.500,00
Apoyo al sistema de MRV para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 48.000,00
Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 40.000,00
Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 45.000,00
Apoyo a la Estrategia REDD+	Consultor individual	\$ 24.000,00
Apoyo Administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 75.000,00
Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	Consultor individual	\$ 35.000,00
Servicio de ingeniería para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultor individual	\$ 24.000,00
Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2016.	Consultor individual	\$ 34.000,00

Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2016.	Consultor individual	\$	34.000,00
Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de San José y Nicoya 2017.	Consultor individual	\$	34.000,00
Supervisión técnica de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales en las Oficinas Regionales de Palmar Norte y San Carlos 2017.	Consultor individual	\$	34.000,00
Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017,	Consultor individual	\$	42.400,00
Desarrollo Sistema monitoreo	Consultor individual	\$	43.000,00
Desarrollo de un plan que permita incorporar el enfoque de género dentro de las actividades de preparación de REDD+ en forma equitativa.	Consultor individual	\$	35.000,00
Apoyo legal al sector sociedad civil y terrenos en sobreuso.	Consultor individual	\$	18.000,00
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación.	Consultor individual	\$	30.000,00
Fortalecimiento para el desarrollo del sistema multicriterio y modelo de decisiones geoespacial, que permita la ubicación y aplicación de los criterios de priorización e impacto del PSA. Experto en SIG	Consultor Individual	\$	35.000,00
Comprobación de campo para la priorización del PSA (2017)	Consultor Individual	\$	35.000,00
Elaboración de diagnóstico para identificar los insumos que debe tener un sistema de alerta temprana de incendios en áreas forestales.	Consultor Individual	\$	24.000,00

Diseño del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (Sistema Alerta Temprana) (2017)	Consultor Individual	\$	55.000,00
Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	Consultor Individual	\$	27.600,00
Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	Consultor Individual	\$	12.000,00
Actualización del Sistema de Indicadores ambientales del CENIGA, para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	Consultor Individual	\$	20.000,00
Fiscalización las actividades forestales mediante la actualización de expedientes de proyectos regenciales. (2017)	Consultor Individual	\$	30.000,00
Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenciales (2016)	Consultor Individual	\$	35.000,00
Digitalización de área plantada con PSA 1997-2010	Consultor Individual	\$	60.000,00
Creación de Geobase de datos de plantaciones para establecimiento de nivel de referencia	Consultor Individual	\$	50.000,00
Diseño estadístico y análisis de la información para estimación del stock de carbono en plantaciones forestales	Consultor Individual	\$	30.000,00
Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en teca.	Consultor Individual	\$	30.000,00
Establecimiento de 1500 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en melina	Consultor Individual	\$	45.000,00
Digitalización de áreas de bosque y base de datos de planes de manejo forestal 1997-2014	Consultor Individual	\$	45.000,00
Diseño experimental y análisis para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono e indicadores de biodiversidad.	Consultor Individual	\$	30.000,00

Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	Consultor Individual	\$	35.000,00
Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones Manejo Forestal Sostenible	Consultor Individual	\$	40.000,00
Sistematización y desarrollo de los Planes de Gestión para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones en Plantaciones	Consultor Individual	\$	40.000,00
Sistematización y coordinación de los planes de acción para el fortalecimiento de las actividades de manejo sostenible y degradación y aumento de las reservas de carbono en plantaciones forestales (2016)	Consultor Individual	\$	40.000,00
Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2016)	Consultor Individual	\$	35.000,00
Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	Consultor Individual	\$	45.000,00
Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulos de Industria Forestal) (2017)	Consultor Individual	\$	30.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2016)	Consultor Individual	\$	30.000,00
Fortalecimiento del Sistema de Información de los Recursos Forestales (SIREFOR) (2017)	Consultor Individual	\$	60.000,00
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)	Consultor Individual	\$	24.000,00

Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas, con problemas de titulación de tierras (2016)	Consultor Individual	\$	30.000,00
Catastro para el manejo de información de terrenos privados en áreas silvestres protegidas con problemas de titulación de tierras (2017)	Consultor Individual	\$	50.500,00
Diseño del sistema de monitoreo de las políticas de REDD+ (2016)	Consultor Individual	\$	62.000,00
Actualización del Portal del SINIA	Consultor Individual	\$	30.000,00
Sistematización, divulgación y posicionamiento de los modelos de negocio desarrollados para el sector privado ante la sociedad.	Consultor Individual	\$	85.000,00
Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2016)	Consultor Individual	\$	35.000,00
Articulación de resultados de consultorías del sector forestal a la estrategia REDD+ (2017)	Consultor Individual	\$	30.000,00
Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2016)	Consultor Individual	\$	60.000,00
Levantamiento de datos de plantaciones sin PSA en fincas privadas (2017)	Consultor Individual	\$	55.000,00
Establecimiento de 2000 parcelas para estimación del stock de carbono y crecimiento en otras especies forestales.	Consultor Individual	\$	85.000,00
TOTAL		\$	2.161.000,00

Método de Contratación: Firma Consultora

Descripción	Método de Contratación	Monto Estimado \$US
Desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo y verificación para plantaciones forestales y árboles en sistemas agroforestales, financiados con el programa de Pago por Servicios Ambientales (2017)	CD	\$ 168.000,00
Registro de reducción de emisiones REDD+: para avanzar hacia el registro de la C-Neutralidad.	CD	\$ 198.000,00
Desarrollo de un marco de contabilidad para los productos maderables ("Harvested wood products") para guiar la estrategia de incremento de uso de la madera.	SBCC	\$ 50.000,00
Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2017)	SBCC	\$ 97.000,00
Inventario y catastro de tierras públicas en los diversos usos de la tierra en Costa Rica (2018)	SBCC	\$ 97.000,00
Desarrollo del sistema de monitoreo de cambio de uso de la tierra (2017)	SBCC	\$ 200.000,00
Desarrollo del sistema de monitoreo de cambio de uso de la tierra (2018)	SBCC	\$ 180.000,00
Desarrollo de módulos de información para el Sistema de Monitoreo de Cambio de uso de la Tierra que responda a las necesidades de REDD+2018	SBCC	\$ 150.000,00
Fortalecimiento de las capacidades del sistema de trazabilidad de los productos (Módulos de Industria Forestal) (2017)	SBCC	\$ 150.000,00
Establecimiento de parcela para la estimación del impacto del aprovechamiento forestal de bosques naturales sobre el stock de carbono, estructura y composición florística.	SBCC	\$ 95.000,00

Modelo espacial como herramienta de sustento para la Estrategia REDD+, con énfasis en el riesgo de deforestación y beneficios-no carbono	CD	150.000,00
Desarrollo del plan de consulta SALITRE	CD	\$ 35.000,00
Desarrollo del plan de consulta TERRABA	CD	\$ 35.000,00
Auditoría financiera de la Donación TF 0A2303, 2017	SBMC	\$ 3.000,00
Auditoría Financiera de la Donación TF 0A2303 (2018)	SBMC	\$ 6.500,00
Total		\$ 1.614.500,00

CD- contratación directa

SBCC- Selección basado en calidad y costo

SBMC Selección basada en el menor costo

Método de Contratación: Servicios de No Consultoría (SNC)

Descripción	Método de Contratación	Monto Estimado \$US
Actividades de capacitación sobre el sistema de monitoreo a funcionarios de FONAFIFO (2017)	SNC	\$ 5.000,00
Impresión y publicación de folletos y materiales informativos	SNC	\$ 35.000,00
Impresión de documentos finales de Estrategia REDD	SNC	\$ 60.000,00
Taller de lanzamiento de la Estrategia REDD+	SNC	\$ 15.000,00
Talleres con el sector agroforestal (2016)	SNC	\$ 13.650,00
Talleres con el sector indígena (2016)	SNC	\$ 10.000,00
Talleres con el sector de las PIR's. (2016)	SNC	\$ 6.350,00
Talleres y diálogos con el sector privado (2016)	SNC	\$ 20.000,00
Talleres y diálogos con el sector privado (2017)	SNC	\$ 30.000,00
Talleres para consideraciones de género	SNC	\$ 10.000,00
Talleres para capacitación de los Covirenas (2016)	SNC	\$ 5.000,00

Talleres para capacitación de los Covirenas (2017)	SNC	\$	10.000,00
Talleres de priorización del PSA (2017)	SNC	\$	5.000,00
Talleres de capacidades en el Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales (2017)	SNC	\$	21.000,00
Talleres de presentación y retroalimentación con indígenas para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	SNC	\$	10.000,00
Talleres de presentación y retroalimentación con pequeños productores forestales y agroforestales para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	SNC	\$	10.000,00
Talleres de presentación y retroalimentación con gobierno, academia y sector privado para el diseño del sistema de monitoreo de las políticas ligadas a REDD+	SNC	\$	8.000,00
Talleres para la presentación del mecanismo de trazabilidad de las tierras públicas en diversos usos de la tierra	SNC	\$	6.000,00
Contratación de servicios de hosting para albergar información del CENIGA.	SNC	\$	3.000,00
Servicio de impresión de materiales relativos al SIMOCUTE	SNC	\$	10.000,00
Contratación de servicio de internet para el CENIGA	SNC	\$	1.920,00
Reparación plotter para la impresión de mapas y otros materiales requeridos en el SIMOCUTE	SNC	\$	400,00
Taller para análisis de datos para el SIMUDECUTE	SNC	\$	4.000,00
Taller para aspectos geoespaciales para el SIMUDECUTE	SNC	\$	4.000,00
Taller para identificación de arreglos institucionales en el manejo de la información del SIMUDECUTE.	SNC	\$	4.000,00
UPS de 700 VA (2017)	SNC	\$	262,16

Licencias Antivirus (2017)	SNC	\$	150,00
Tóner impresora Cyan (2017)	SNC	\$	203,97
Tóner impresora Magenta (2017)	SNC	\$	203,97
Tóner impresora Amarillo (2017)	SNC	\$	203,97
Tóner impresora Negro (2017)	SNC	\$	209,97
Adaptadores VGA - HDMI (2017)	SNC	\$	120,00
Cables HDMI (2017)	SNC	\$	40,00
Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2016)	SNC	\$	30.000,00
Diálogo continuo y creación de capacidades al sector forestal y agroforestal (2017)	SNC	\$	30.000,00
Taller para el diálogo continuo y creación de capacidades al sector campesino ICAES 2017	SNC	\$	29.000,00
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2016)	SNC	\$	15.000,00
Elaborar y ejecutar un plan de capacitación y participación comunitaria en el control y protección de los recursos naturales naturales y la biodiversidad en las ASP, que contemple el desarrollo y validación de módulos de capacitación. (2018)	SNC	\$	15.000,00
Actualización en tiempo real de SIGEREFO, tal que se garantice el acceso a la información para la toma oportuna de decisiones en el control y fiscalización de las actividades regenciales (2017)	SNC	\$	10.000,00
Visor (Informático para dar mantenimiento y actualización del visor geográfico)	SNC	\$	5.000,00
Unidades de Almacenamiento (2016) SINIA	SNC	\$	400,00

Instalación de puntos de red con certificación; proyecto Estrategia REDD+; (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	SNC	\$	3.000,00
TOTAL		\$	446.114,04

Gastos Operativos

Descripción adicional	Monto Estimado, en \$US
Gastos Operativos	\$ 524,900,00

Método de Contratación: Bienes

Descripción adicional	Monto Estimado Total \$US
Equipo de medición de campo	\$ 4.000,00
Equipo de medición de campo	\$ 3.000,00
Equipo de medición de campo	\$ 5.000,00
SNMCUDLT	\$ 4.200,00
SNMCUDLT	\$ 300,00
Mitsubishi Montero	\$ 75.900,00
Compra de impresora de Inyección de tinta, Implementación del PSA - Estrategia REDD+ (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 500,00
Compra de microcomputadores, tipo gama 2, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 8.000,00
Compra de Switch, Renovación de equipo de cómputo, (Plan de Adquisiciones, proyecto	\$ 2.500,00

Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	
Compra de equipo de seguridad (Meraki\Cisco) para oficinas Central (con funciones router/firewall /VPN / proxy) (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 6.000,00
Compra de equipo de seguridad (Meraki\Cisco) para oficinas regionales y su administración desde Oficinas centrales (con funciones router/firewall /VPN / proxy) (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 9.000,00
Compra de servidores; Renovación de equipo de cómputo, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 24.000,00
Mesa para reuniones y video conferencia (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 600,00
Pantalla/Monitor 32 pulgadas, para el monitoreo del tráfico en la red interna y el rendimiento de servidores y videoconferencias (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 750,00
Compra de impresora láser, implementación del PSA - Estrategia REDD+ (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 1.950,00
Compra de computadora portátil, refuerzo para el equipo de trabajo del proyecto Estrategia REDD+ (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 5.000,00
Compra de microcomputadores, tipo gama 3, implementación del PSA - Estrategia REDD+ (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 13.000,00
Compra de microcomputadores, tipo gama 2, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 8.000,00

Compra de Switch, Renovación de equipo de cómputo, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 5.000,00
Compra de servidores; Renovación de equipo de cómputo, (Plan de Adquisiciones, proyecto Estrategia REDD+ / Renovación de equipo de cómputo, según PTIC 2015-2018)	\$ 24.000,00
ArcGIS	\$ 15.000,00
Estaciones trabajo, computadoras de escritorio	\$ 5.000,00
2 lap top	\$ 4.000,00
Video beam	\$ 1.000,00
Sillas	\$ 960,00
Mesas trabajo	\$ 940,00
Bibliotecas	\$ 350,00
Rotafolio con Pizarras acrílica	\$ 130,00
Compra de central telefónica	\$ 8.300,00
PC de escritorio para Sistemas de Información Geográfica (2017)	\$ 3.835,00
Monitores para PC SIG (cada PC debe tener 2) (2017)	\$ 259,98
Laptop para SIG (2017)	\$ 2.000,00
Lector de Disco externo USB para laptop (2017)	\$ 100,00
Discos Duros Externos portátiles 3TB (2017)	\$ 387,00
Discos Duros Externos de Escritorio 4TB (2017)	\$ 539,98
Licencias Microsoft Office Bussiness (2017)	\$ 984,00
TOTAL	\$ 244.485,96