

Proyecto:

Introducción de Instrumentos Financieros basados en el mercado a los proyectos de gestión ambiental

(Ecomercados II)

*Avance Físico de los Indicadores
I Semestre 2013*

Financiado por:



Indicadores del objetivo de desarrollo del Proyecto (ODP)

El objetivo de desarrollo del Proyecto es mejorar la prestación de los servicios ambientales de significancia nacional y global y asistir en el aseguramiento de su sostenibilidad a largo plazo mediante la integración de instrumentos basados en el mercado de proyectos de administración ambiental.

| Indicadores de Resultados | Línea de Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Al menos 288 000 hectáreas de tierra se mantienen anualmente bajo los contratos de PSA proporcionando servicios ambientales tanto de importancia local como global. | 250.000 | 245.500 | 265.000 | 272.500 | 280.000 | 310.000 | 310.000 |
| AVANCE | | 331.177 | 249.102 | 268.590 | 321.325 | 306.485 | 157.554 |

| Indicadores de Resultados | Línea de Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Para final del proyecto, la conservación de al menos 35.000 hectáreas financiadas anualmente por usuarios del servicio. | 7.400 | | | | | 33.000 | 33.000 |
| AVANCE | | 7.400 | 6.000 | 42.900 | 21.500 | 19.541 | 9.879 |

| Indicadores de Resultados | Línea de Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Para el final del proyecto un aumento del 50% (de 1.900 actualmente a 2.850) del número de propietarios de tierra pequeños o medianos (fincas de menores de 100 hectáreas) que participen en el PPSA. | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.450 | 2.675 | 3.500 | Pendiente de cuantificar |
| AVANCE | | 3.564 | 2.843 | 3.164 | 3.730 | 3.319 | |

| Indicadores de Resultados | Línea de Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Al cierre del Proyecto, al menos 190.000 hectáreas de tierras con contratos de servicios ambientales en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y corredores biológicos que las comunican. | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 175.000 | 190.000 | 190.000 | Pendiente de cuantificar |
| AVANCE | | 175,904 | 126,097 | 141,241 | 171.792 | 132.992,21 | |

Indicadores de resultados intermedios

Desarrollo e implementación de mecanismos de financiamiento sostenible.

Promover la conservación de cuencas hidrográficas por medio de la aplicación del nuevo canon de agua

Implementación y capitalización del Fondo Fiduciario para la Conservación de Biodiversidad Sostenible (FBS)

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Componente 1: 3,5% del impuesto sobre los combustibles designado para el financiamiento de los PSA. | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| | Avance (%) | 2.3% | 2.3% | 3.7% | 3,5% | 3,5% | |
| AVANCE | | ¢ 6.529 millones | ¢ 6.921 millones | ¢ 11.218 millones | ¢ 11.779 millones | ¢ 12.831 Millones | ¢ 6.416 Millones |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) | |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 25% de los ingresos derivados de impuestos ajustados correspondientes a recursos acuíferos asignados para el financiamiento de los PSA pertenecientes a la protección de los recursos acuíferos. | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| | Meta proyectada | | | | | | | |
| | Avance % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | | |
| AVANCE | | 114,0 Millones | 78,7 Millones | 924,3 Millones | 551,8 Millones | 1.439,5 Millones | 0 Millones | |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| El FBS con participación de capital de por lo menos US\$15 millones de los cuales US\$7.5 millones son aportados por el GEF. | 0% Meta proyectada | \$2,0 Millones | \$6,0 Millones | \$10,0 Millones | \$14,0 Millones | \$15,0 Millones | \$15,0 Millones |
| AVANCE | | \$0 | \$0 | \$8,0 Millones | \$15,5 Millones | \$ 15,5 Millones | \$ 16,0 Millones |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Por lo menos 75% de los recursos del Programa PSA colocados en contratos de PSA. | N.I. Meta Proyectada | 90% | 75% | 75% | 75% | 75% | Pendiente de cuantificar |
| AVANCE % | | 83% | 83% | 81% | 84% | 87% | |
| AVANCE | | 9.974,9 Millones | 8.775,8 Millones | 10.151,0 Millones | 12.157,5 Millones | 12.346,1 Millones | |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sistema de contratos para pago de servicios ambientales con pagos diferenciados aplicados. | N.A Meta Proyectada | Sistema Diseñado | Sistema en Operación | Sistema en Operación | Sistema en Operación | Sistema en operación | Sistema en operación |
| AVANCE | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Integración del PSA a través de una planificación participativa sobre el uso del suelo en al menos 3 comunidades (micro-cuencas hidrográficas). | N.I. Meta proyectada (# Planes de manejo) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| AVANCE | Avance (# Planes de manejo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Las propietarias (mujeres) de tierras que participaron en el programa de PSA se mantendrán en el mismo nivel actual. | 474 Meta Proyectada | 474 | 474 | 474 | 474 | 800 | 800 |
| AVANCE | | 901 | 717 | 790 | 870 | 766 | Pendiente de cuantificar |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tierras que pertenecen a comunidades indígenas en el Programa de PSA se mantendrán por lo menos en el mismo nivel. (ha) | 25.125 Meta Proyectada | 25.125 | 25.125 | 25.125 | 25.125 | 43.000 | 43.000 |
| AVANCE | | 37.201 | 33.997 | 36.804 | 42.736 | 42.412 | 43.412 |

Indicadores por componente

Subcomponente 1B

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Al menos 15.000 hectáreas localizadas en escenarios productivos en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas y corredores biológicos que las comunican, sin otras fuentes de financiamiento conservadas por el FBS | 0% Meta proyectada | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
| Avance | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Subcomponente 1C

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Se certifican 2,7 millones de toneladas de CO2 derivados de las actividades de aforestación /reforestación y se colocan en el mercado de carbono, lo cual genera por lo menos US\$10 millones. | 0% Meta proyectada | \$1,7 Millones | \$3,7 Millones | \$6,0 Millones | \$8,0 Millones | \$10 Millones | \$10 Millones |
| Avance | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

Subcomponente 1D

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| US\$600.000 contribuidos por los mercados voluntarios nacionales e internacionales | 0% Meta proyectada | \$0,05 Millones | \$0,1 Millones | \$0,2 Millones | \$0,4 Millones | \$0,6 Millones | \$0,6 Millones |
| Avance % | | 100% | 100% | 80% | 100% | 70% | |
| Avance | | \$0,09 | \$0,13 | \$0,16 | \$0,53 | \$0.42 | Pendiente de cuantificar |

Subcomponente 2B

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sistema de administración en operación para la recaudación de impuesto del agua y distribución desarrollada. | 0% Meta proyectada | Sistema diseñado | Sistema en operación | Sistema en operación | Sistema en operación | Sistema en operación | Sistema en operación |
| Avance | | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |

Subcomponente 2B

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| El Monitoreo y Evaluación (M&E) del Programa de PSA y la divulgación de la información, determinan los costos administrativos e impactos económicos, sociales y ambientales. | N.I. Meta proyectada | M&E enfocado en los impactos incluyendo la definición de la línea base | En Operación | En Operación | En Operación | En Operación | En Operación |
| Avance | | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | Pendiente Cuantificar |

Subcomponente 2D

| | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Divulgación incrementada (dentro y fuera de Costa Rica) de la experiencia y logros en conservación del PSA de Costa Rica. | Actividad es de línea base | 3 actividades cada año | 3 actividades cada año | 3 actividades cada año | 3 actividades cada año | 3 actividades cada año | 3 actividades cada año |
| Avance | | 6 actividades | 8 actividades | 7 actividades | 10 actividades | 15 actividades | 15 actividades |

| Indicador | Línea Base | 2008 (Año 1) | 2009 (Año 2) | 2010 (Año 3) | 2011 (Año 4) | 2012 (Año 5) | 2013 (Año 6) |
|--|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Datos socioeconómicos de los participantes del PSA incorporados en el sistema de administración de la información del PSA. | Meta proyectada | Diseño e identificación de las necesidades del Sistema. | VARIABLES socio-económicas incorporadas al sistema de administración de la información. | VARIABLES socio-económicas incorporadas al sistema de administración de la información. | VARIABLES socio-económicas incorporadas al sistema de administración de la información. | VARIABLES socio-económicas incorporadas al sistema de administración de la información. | VARIABLES socio-económicas incorporadas al sistema de administración de la información. |
| AVANCE | | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |