

Nombre del Proyecto: PREPARACIÓN DEL R-PLAN PARA EL FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES

Consultorías				
# Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción	Categoría de Adquisiciones	Monto Estimado, en u\$s
1	FONAFIFO	Consultor (2016) Asesoría en aspectos indígenas para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultoría	\$ 40,000.00
2	FONAFIFO	Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultoría	\$ 48,000.00
3	FONAFIFO	Consultor (a) C (2017) Coordinación Estrategia REDD+ para el fortalecimiento del desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultoría	\$ 40,000.00
4	FONAFIFO	Consultor (a) D (2016) Apoyo a la Estrategia REDD+	Consultoría	\$ 24,000.00
5	FONAFIFO	Consultor (a) F (2017-2018) Apoyo Administrativo a la donación para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultoría	\$ 75,000.00
6	FONAFIFO	Asesor legal para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+	Consultoría	\$ 35,000.00
7	FONAFIFO	Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinamica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMODICUTE)	Consultoría	\$ 12,000.00
8	FONAFIFO	Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	Consultoría	\$ 38,000.00
9	FONAFIFO	Fiscalización las actividades forestales mediante la actualización de expedientes de proyectos regenciales. (2017)	Consultoría	\$ 30,000.00
10	FONAFIFO	Sistematización y desarrollo de los planes de gestión, para la incorporación de las restantes medidas de mitigación de REDD+ en el Nivel Nacional de Referencia de Emisiones de Degradación.	Consultoría	\$ 35,000.00

11	FONAFIFO	Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2016)	Consultoría	\$ 40,000.00
12	FONAFIFO	Armonización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal y REDD+ (incluyendo evaluación de desempeño, inclusión de capítulo indígena y capítulo ASP) (2017)	Consultoría	\$ 45,000.00
13	FONAFIFO	Sistema para la Gestión de la Tenencia de la Tierra en Terrenos Patrimonio Natural del Estado y Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación	Consultoría	\$ 80,500.00
14	FONAFIFO	Preparación de actores locales interesados en la conformación de los comités de vigilancia de recursos naturales (COVIRENAS) como parte de la participación ciudadana en el control y vigilancia de la tala ilegal y la biodiversidad, dentro y fuera de áreas protegidas	Consultoría	\$ 50,000.00
15	FONAFIFO	Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.083 puntos en zona A	Consultoría	\$ 40,000.00
16	FONAFIFO	Evaluación visual multitemporal del uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y cobertura de la tierra en 5.083 puntos en zona B	Consultoría	\$ 40,000.00
17	FONAFIFO	Estimación de la relación densidad de copas / stock de carbono (utilizando parcelas de muestra NFI)	Consultoría	\$ 30,000.00

18	FONAFIFO	Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona A	Consultoría	\$ 40,000.00
19	FONAFIFO	Visita de campo de 617 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona B	Consultoría	\$ 40,000.00
20	FONAFIFO	Visita de campo de 618 puntos para separar las plantaciones forestales del bosque secundario, en zona C	Consultoría	\$ 40,000.00
21	FONAFIFO	Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona C	Consultoría	\$ 30,000.00
22	FONAFIFO	Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios, en zona D	Consultoría	\$ 30,000.00
23	FONAFIFO	Coordinación general de la implementación del plan de mejora para el Nivel de Referencia (Plantaciones Forestales, Bosque Secundario, Degradación Forestal)	Consultoría	\$ 55,000.00
24	FONAFIFO	Coordinación general de implementación de plan de mejora de Nivel de Referencia (HWP, Incendios Forestales, Fertilización Plantaciones Forestales, Manejo de Bosque Natural)	Consultoría	\$ 39,000.00
25	FONAFIFO	Elaboración del mapa de uso y cobertura de la tierra año 2018	Consultoría	\$ 38,000.00

26	FONAFIFO	Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE.	Consultoría	\$ 32,000.00
27	FONAFIFO	Apoyo en comunicación y coordinación del componente social para el proceso de consulta del capítulo indígena de la Estrategia REDD+	Consultoría	\$ 20,000.00
28	FONAFIFO	Asesor indígena para la fase final del capítulo de la Estrategia REDD+, Adendum Levi Sucre	Consultoría	\$ 20,000.00
29	FONAFIFO	Apoyo para las acciones dentro del Pago de Servicios Ambientales	Consultoría	\$ 40,000.00
30	FONAFIFO	Promoción y capacitación de sistemas agroforestales y plantaciones con pequeños productores a nivel nacional	Consultoría	\$ 42,000.00
31	FONAFIFO	Diseño de una estructura organizativa para la ejecución, seguimiento y coordinación de las actividades de la Estrategia REDD+ por parte de la Secretaría en el marco institucional de FONAFIFO y SINAC como ejecutores.	Consultoría	\$ 8,217.39
32	FONAFIFO	Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades en las ASP en REDD+, incluyendo el diseño de al menos dos planes específicos piloto de acciones de mitigación y adaptación de ecosistemas forestales, en el marco de REDD+ en ASP consideradas como áreas críticas por deforestación	Consultoría	\$ 60,000.00
33	FONAFIFO	Realizar un diagnóstico y plan de acción de corto plazo par aumentar el uso de madera nacional en la industria de la construcción y de esta forma contribuir a la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal.	Consultoría	\$ 20,000.00
34	FONAFIFO	Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2017,	Consultoría	\$ 40,000.00
35	FONAFIFO	Asesor legal para la formalización de la entidad que representará a las partes interesadas relevantes e implementará el clúster forestal del la Región Huetar Norte.	Consultoría	\$ 6,000.00

36	FONAFIFO	mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018 (SIMODICUTE)	Consultoría	\$	12,000.00
37	FONAFIFO	Asesoría en aspectos indígenas para la implementación de la Estrategia REDD+, Tercer período	Consultoría	\$	40,000.00
38	FONAFIFO	Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona A	Consultoría	\$	47,500.00
39	FONAFIFO	Estudio de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques intactos, degradados y altamente degradados en zona B	Consultoría	\$	47,500.00
40	FONAFIFO	Apoyo al sistema nacional de cambio de uso de la tierra y ecosistemas	Consultoría	\$	30,000.00
41	FONAFIFO	Contratación de un asesor indígena que apoye en la sistematización del proceso de consulta realizada en los pueblos indígenas del Pacífico Central	Consultoría	\$	15,000.00
42	FONAFIFO	Reestimación de datos de actividad para el periodo de referencia del ERP de Costa Rica periodo 1998-2011, mediante evaluación visual multitemporal	Consultoría	\$	60,000.00
43	FONAFIFO	Consultor (a) C (2017) Apoyo al componente social para el fortalecimiento el desarrollo de la Estrategia REDD+.	Consultoría	\$	45,000.00
44	FONAFIFO	Apoyo al sistema nacional de cambios de uso de la tierra y ecosistemas (2018)	Consultoría	\$	38,000.00
45	FONAFIFO	Fiscalización de las actividades forestales ampliando inspecciones a proyectos regenciales zona Brunca	Consultoría	\$	35,000.00
46	FONAFIFO	Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona A	Consultoría	\$	30,000.00
47	FONAFIFO	Establecimiento de parcelas temporales para estimar el stock de carbono en bosques secundarios en zona B	Consultoría	\$	30,000.00

48	FONAFIFO	Desarrollo del plan de implementación para la puesta en marcha de las acciones contenidas en el plan de acción de género con sus respectivos presupuestos	Consultoría	\$	25,000.00
49	FONAFIFO	Apoyo administrativo y procesos de gestión de la Secretaría en el marco del desarrollo de la Estrategia REDD.	Consultoría	\$	50,000.00
50	FONAFIFO	Coordinar y brindar apoyo técnico para el desarrollo del Anexo REDD+ del Informe Bienal de actualización (BUR), la ejecución del proceso de validación y verificación del Programa JNR de Costa Rica y la armonización del Sistema de	Consultoría	\$	75,000.00
51	FONAFIFO	Estimación de datos de actividad del sector agropecuario de Costa Rica para el periodo 2013 – 2018 mediante Evaluación Visual Multitemporal	Consultoría	\$	60,000.00
52	FONAFIFO	Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE ADENDUM	Consultoría	\$	16,385.00
53	FONAFIFO	Apoyo en el desarrollo seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas 2018. ADENDUM	Consultoría	\$	9,040.00
54	FONAFIFO	Apoyo para el levantamiento de la información sobre terrenos pertenecientes al patrimonio natural del Estado en áreas silvestres protegidas y fuera de ellas, pertenecientes al SINAC.	Consultoría	\$	45,000.00
55	FONAFIFO	Contratación de servicios profesionales para el apoyo al IMN en el desarrollo del mapa 2018 según metodología de la serie histórica de Costa Rica para REDD+	Consultoría	\$	30,000.00
56	FONAFIFO	Asesoría en aspectos indígenas para la implementación de la Estrategia REDD+, cuarto período- Adendum	Consultoría	\$	30,058.00
57	SINAC	Sistema para la Gestión de áreas silvestres protegidas	Consultoría	\$	65,000.00
58	FONAFIFO	Apoyo legal a procesos internos en Fonafifo para el ingreso de contratos de PSA en el marco de la implementación del Programa Reducción de Emisiones 2018-2019 Adendum	Consultoría	\$	33,900.00

59	FONAFIFO	Implementación de un plan de capacitación en el uso del sistema de información para planes de manejo forestal y creación de base de datos de los planes de manejo	Consultoría	\$	18,000.00
60	FONAFIFO	Contratación de servicios profesionales para el apoyo al IMN en el desarrollo del mapa 2019 según metodología de la serie histórica de Costa Rica para REDD+. Adendum	Consultoría	\$	21,000.00
61	FONAFIFO	Apoyo Técnico para la coordinación del sistema de monitoreo forestal de la Secretaría REDD+. Adendum	Consultoría	\$	36,000.00
62	FONAFIFO	Evaluación visual multitemporal para la determinación de la degradación forestal para los periodos 2014-2015-2017-2019 y determinación de datos de referencia para periodo 2017-2019.	Consultoría	\$	24,500.00
63	FONAFIFO	Actualización y primer informe del Marco de Gestión Ambiental y Social 2019-2020	Consultoría	\$	28,000.00
64	FONAFIFO	Apoyo técnico para la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social para el GCF y FC	Consultoría	\$	21,000.00
65	FONAFIFO	Elaboración de geodatabase de propietarios de bosque para los contratos CREF	Consultoría	\$	18,900.00
66	FONAFIFO	Elaboración de geodatabase de propietarios de bosque para los contratos CREF	Consultoría	\$	18,900.00
67	FONAFIFO	Asesoría en aspectos indígenas para la implementación de la Estrategia REDD+, Cuarto período- Adendum 2020	Consultoría	\$	18,900.00
68	FONAFIFO	Apoyo administrativo y procesos de gestión Secretaría REDD+-Adendum 2020	Consultoría	\$	16,200.00
69	FONAFIFO	Apoyo legal para el seguimiento del ERPA y el cumplimiento de los procesos legales para la recepción de pagos por resultados	Consultoría	\$	24,000.00

70	FONAFIFO	Apoyo en la coordinación y desarrollo del SIMOCUTE-Adendum 2020	Consultoría	\$ 18,000.00
71	FONAFIFO	Apoyo en el desarrollo seguimiento de las mesas técnicas para el Sistema Nacional de Monitoreo de la Dinámica de Cobertura del Uso de la Tierra y Ecosistemas-Adendum	Consultoría	\$ 15,000.00
72	FONAFIFO	Apoyo en el trámite de PSA en la Región Huetar Norte	Consultoría	\$ 17,500.00
73	FONAFIFO	Actualización del protocolo de campo para identificación de las especies arborias del Inventario Forestal Nacional	Consultoría	\$ 35,000.00
74	FONAFIFO	Diagnóstico y organización del plan de finca (finca integral) para la ampliación del Proyecto Plantaciones de Aprovechamiento Forestal en la Zona Región Huetar Norte.	Consultoría	\$ 28,250.00
TOTAL				\$ 2,531,250.39